

Alphabetisierungsprojekt des Kirchenbezirkes Murongo  
Dezember 2021  
2. Bericht über die Durchführung

In allen Schulungszentren war ein erheblicher Anstieg der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen, und zu Ende November 2021 war der Stand wie folgt:

No	CLASS/ CENTER	Männer	Frauen	TOTAL
1	ISYORO	34	48	82
2	NTUNGAMO	23	35	58
3	OMURULANGARA	27	43	70
4	KASHENYI	19	45	64
5	KAGOYE	32	90	122
6	RUGASHA	42	71	113
7	NYAKABIRA	35	111	146
8	MURONGO P/S	23	32	55
9	MURONGO FERRY	18	36	54
	TOTALS	253	511	764

Bislang haben sich insgesamt 764 Teilnehmer angemeldet, was etwa 85 % des Phasenziels entspricht. Die Zahl der Teilnehmer in den abgelegenen Dörfern des Murongo-Gebiets, die bisher von den verfügbaren Grundschulen entfernt liegen, steigt. Andererseits verzeichnen die Gebiete in der Nähe der alten Schulen von Murongo und Ntungamo (Nyamiyaga) eine relativ geringe Teilnehmerzahl. In Rugasha wurden drei Möglichkeiten (streams) eröffnet, und es ist geplant, die gleiche Anzahl von Möglichkeiten (streams) in den Zentren Kagoye und Nyakabira zu eröffnen.

Das Murongo Ferry Learning Center wurde in die anglikanische Kirche von Ahakarehe verlegt, wo sich die meisten Teilnehmer aufhalten. Der ursprüngliche Standort befand sich in der Nähe der Polizeistation, was die potenziellen Teilnehmer abschreckte, da die meisten von ihnen noch nicht die kürzlich eingeführten Nationalen Ausweiskarten erworben haben; daher Angst vor engem Kontakt mit der Polizei und den Einwanderungsbehörden an der Grenze zu Murongo haben.

Kauf von Schulbüchern, Schreibwaren und Möbeln:

Zusätzliche Teilnehmer machten den Kauf weiterer Schulhefte, mobiler Tafeln, Tafellineale, Staubtücher und Holzkisten erforderlich. Dies war wichtig, um zu vermeiden, dass sich die Teilnehmer in einem Klassenzimmer stauen. Aktuell warten die Projektdurchführenden

immer noch darauf, die Projektschulbücher aus Dar es Salam vom vielversprechenden Lieferanten zu erhalten.

Herausforderungen:

#### Landwirtschaftliche Hochsaison

Gegenwärtig befinden wir uns auf dem Höhepunkt der landwirtschaftlichen Saison mit ihren kurzen Regenfällen. Trotz der Tatsache, dass die Kurse der Erwachsenenbildung in den späten Nachmittagsstunden stattfinden, müssen einige Familien lange Wege zu ihren abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen zurücklegen. Einige Familien sind sogar gezwungen, bis zu den Wochenenden dort zu bleiben.

Daraus folgt, dass diese Familien sich nicht für die Alphabetisierungskurse für Erwachsene angemeldet haben. Leider scheinen diese Familien die am meisten Ausgegrenzten in ihren jeweiligen Gemeinden zu sein! Wir arbeiten noch daran, die Möglichkeit für zusätzliche Anmeldungen während der Trockenzeit im Januar/Februar 2022 zu prüfen.

#### Zusätzliche Unterkünfte

Diese befinden sich an Orten, an denen Alphabetisierungskurse in Kirchengebäuden durchgeführt werden. Wenn die Zahl der Teilnehmer 50 übersteigt, reicht der Platz nicht aus, so dass zusätzliche Teilnehmer den Schatten der Bäume im Freien nutzen. Dies war bei der Projektplanung nicht vorgesehen! Mit den zusätzlichen mobilen Tafeln halten wir es auch für wichtig, Plastikplanen zu haben, mit denen die Teilnehmer vor der Sonne und eventuellem Regen geschützt werden können. Die Plastikplanen sind ebenfalls mobil, da sie während des Unterrichts aufgestellt werden und nach Gebrauch in den Holzkisten gelagert werden können. Leider war dies nicht im Budget vorgesehen und führt zu einem zusätzlichen Finanzbedarf.